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10 gode rad nar du starter et projekt

0S2-feellesskabet oprette  start projekt  projektledelse  forventningsafstemning  relation

Brug pengene fornuftigt og opbyg en god relation

1. Undersgg om andre har samme behov, f.eks. via OS2 eller dit netveerk.
2. Hold fokus p4, 'hvad er behovet som skal lgses'.

3. Tegn mockups pé papir, hvad teenker du, hvordan skal det haenge sammen. Det ggr det nemmere at stille krav
efterfalgende. Hvordan teenker du flowet for lgsningen.

4. Tag kontakt til leverandgr, gor det klart fra start, at resultatet skal kunne deles (Open Source). Brug gerne OS2
netveerket af leverandgrer. S& har de allerede underskrevet et code of conduct, og de har de rette forudsaetninger
for at lave en lgsning, som kan deles.

5. Afklaringsworkshops med leverandgr. Udgangspunkt er mockups.
Nedbrydning af opgaven i delementer som kan prioriteres og ggres handterbare. Teenk MVP (Minimum viable
product), lav noget som fungerer for at afklare processen og lgbende blive mere skarp pa krav, flow og endelig
lgsning.

6. Omskriv afklaringen til testbare checklister. Beskriv hvert enkelt element som et punkt pa en liste som muliggar
at verificere, hvad man gnsker, og hvad der er aftalt. Gar det s& konkret som muligt, gerne med henvisning til
mockups. Det er ogsd i orden at vide, at elementer afventer at blive aftalt.

Opgaven er nu omsat til noget som er nemmere at estimere for leverandgren.

7. Fa estimater og priser pa opgaven, og aftal prioriteringen af opgaverne.
Veer klar over, at noget kan veere mere komplekst end fgrst antaget. Veer derfor parat til at afseette tid til afklaring

far endelig beslutninger treeffes. Veer klar til labende at kunne lave aendringer i prioriteringen.

8. Du som kunde skal veere til radighed hele tiden i hele projektforlgbet. Du skal veere i stand til at treeffe
beslutninger og prioriteringer. Ggr det klart.

9. Gar det klar for leverandgren, at du hellere vil spgrges et par gange for meget end for lidt. Hellere veere sikker
frem for at antage. Dette gar at for mange tilbelgb undgas.

10. Aben og aerlig er en forudsaetning. Der skal veere en feelles forstdelsesramme i kommunikationen. alle parter
skal kunne forsta hinanden. Gar det klart for leverandgren, hvilket sprog du taler (teknisk, forretning, andet).
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