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Vejledning for processen for produkter
| OS2

0OS2-feellesskabet proces  produkter udvikling  Udviklingsgnske implementering

0S2 er som forening kendetegnet ved en stor innovationslyst og -kraft. Nedenstdende model illustrerer de forskellige
trin, projekterne skal igennem, og hvem der i processen treeffer beslutning om projektets videre feerd.
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Trin 1: Kontakt OS2-sekretariatet

Kontakt sekretariatet. Sekretariatet vil hjeelpe med at formulere projekterne efter OS2s retningslinjer, og indplacere
projekterne i et af de 3 niveauer. Efterfalgende omformes projekterne fra idé til koncept. Som det ses pa figuren, kan
der i processen ske flere tilbagelgb, hvor dele af projektideen skal efterprgves, genteenkes eller omformuleres.

Trin 2: Implementering

Er projektet pa niveau 1, kan det fortsaette direkte til implementering
Er projektet pa niveau 2 eller 3, skal projektkonceptet praesenteres for bestyrelsen, hvor der sker en vurdering og
prioritering af projektkoncepterne.

Igen kan der veere mulighed for et tilbagelagb, hvor projektet ikke afvises, men skal igennem idegenereringsprocessen
én gang mere. Arsagerne kan eksempelvis vaere manglende strategisk fit med OS2’s overordnede vision og strategi,
manglende overholdelse af krav til udbud, Open Source, arkitekturkrav mm.

Godkendes projektkoncepterne, kan de igangseettes og senere implementeres.

Tilbagemeld lgbende om fremdrift, gkonomi mv. om projekterne til sekretariatet. Tilbagemeldingen er vigtig for Igbende
at sikre, at projekterne har den forventede fremdrift og leverance. Samtidig er det vigtigt at have mulighed for at
genoverveje projekter, hvor de eksempelvis viser sig ikke at kunne realiseres inden for den estimerede gkonomi eller de
forventede rammer for projektet. Med andre ord: OS2-projekter skal behandles som alle andre kommunale projekter.

Trin 3: Projektet er blevet til et produkt

Nar projektet er feerdigudviklet og implementeret i de fgrste kommuner, vil OS2 vaere beriget med et nyt projekt. Dette
produkt vil efterfglgende blive fulgt af en koordinationsgruppe, som har til opgave at sikre produktets lgbende udvikling,
herunder handtering af @endringer, overvagning af SLA, arkitekturtilpasninger mv.

Nu skal produktet ind i OS2 ---> Sadan far du et produkt ind i OS2

Yderligere:

0s2_projekt-produkt_governance_detaljer_rev_1.0.xIsx
Vejledning i pdf (lige til at udskrive):

vejledning_for_processen_for_produkter i o0s2.pdf
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